

**Дорожная карта**  
**городских пилотных площадок на 2024 – 2026 г.г:**  
«Антихрупкое образование»;  
«Методическая служба в дошкольных образовательных организациях»

№ п/п	Мероприятия	Срок проведения	Ответственный
<b>Нормативно-правовое и организационное обеспечение</b>			
1	Издание приказа о реализации плана городской пилотной площадки (далее – ГПП).	ежегодно, октябрь	Заведующий
2	Разработка плана работы по реализации основных мероприятий.	ежегодно, октябрь	Рабочая группа
3	Формирование отчета (аналитической справки) о результатах деятельности за год.	ежегодно, до 10 июня	Рабочая группа
4	Создание рабочей группы	Октябрь 2024 г.	Заведующий, заместитель заведующего
<b>Кадровое обеспечение</b>			
1	Подбор курсов повышения квалификации (семинары, вебинары, мастер-классы) для педагогических работников ДООУ	ежегодно	Руководитель рабочей группы
<b>Материально-техническое обеспечение</b>			
1	Разработка рекомендаций для педагогов ДОО по направлениям работы площадок	июнь, 2026	Рабочая группа
<b>Информационное обеспечение</b>			
1	Информирование педагогического сообщества о ходе работы ГПП. Ежегодная презентация результатов работы ГПП на итоговом педагогическом совете	ежегодно	Руководитель рабочей группы
2	Информирование родительской общественности о ходе работы ГПП. Презентация результатов работы пилотных площадок на официальных сайтах в сети Интернет.	ежегодно	Руководитель рабочей группы
3	Размещение материалов, освещающих работу ГПП на официальных сайтах участников в сети Интернет	ежегодно	Руководитель рабочей группы